

“洋泾小法官”——助力洋泾街道民主法治示范社区创建项目 “一站式服务”末期评估报告

项 目 名 称：“洋泾小法官”——助力洋泾街道民主法治
示范社区创建项目

项 目 编 号：2024YJCF006

委 托 方：上海洋泾社区公益基金会

承 担 方：上海长宁区程家桥街道海程社会创新服务中心

一站式服务机构：上海澜途社会工作事务所

评 估 人 员：乔佳琦、李盼杰、王颖

评 估 日 期：2024 年 11 月 26 日

评 估 地 点：沈家弄路 891 号 302 室

一、项目基本情况及评估方法

“洋泾小法官”——助力洋泾街道民主法治示范社区创建项目由上海长宁区程家桥街道海程社会创新服务中心实施，项目计划周期为 2024 年 3 月-2024 年 10 月，项目金额为 47,286.00 元。项目旨在通过案例讨论和角色扮演打造一个让儿童在实践中体会法治角色、接受法治熏陶的教育平台。通过开展“洋泾小法官”系列活动和举办“漫画学法律”活动，培养儿童的法治思维和意识，提高居民对法治的认知。

评估方上海澜途社会工作事务所通过听取项目报告、项目资料查阅、财务资料查阅、委托方沟通的方式对项目情况及绩效进行了客观、公正的评价。

二、项目完成情况

“洋泾小法官”——助力洋泾街道民主法治示范社区创建项目整体根据计划开展服务，在服务内容、服务区域、服务人群、服务方法、服务进度方面与计划基本一致。至末期，具体实施情况如下：

（一）服务计划与实际开展情况对照表

编号	子项内容	整个周期计划人数	末期完成情况
1	撰写小法官剧本	3 个主题剧本	3 个主题剧本
2	“洋泾小法官”活动	9 场	10 场/137 人次
3	“漫画学法律”活动	1 次	1 次
4	“洋泾小法官”宣传活动	1 次	2 次/102 人次

（二）各子项开展情况简述

1. 征集“洋泾小法官”志愿者团队，与落地居委进行沟通并确定后续小法官主题。项目计划与三个落地居委联系沟通后确定“洋泾小法官”活动主题。至末期，据承担方介绍，项目前期共联系走访洋泾街道 9 个居委，沟通讨论青少年感兴趣的话题，最终确定 3 个“洋泾小法官”活动主题，包括网络安全、文明养宠和校园霸凌，留存有社区走访反馈表。

2. 撰写小法官剧本。项目计划撰写小法官剧本并与持证律师共同协商创作，共撰写不少于 3 个主题剧本。至末期，项目实际与专业律师合

作共同创作撰写了3个主题小法官剧本，包括数字城之谜——网络安全篇、动物城历险——文明养宠篇、谁将为他们解忧——校园篇。

3. “洋泾小法官”活动。项目计划定期开展“洋泾小法官”活动，培养儿童法治思维和意识，改变错误观念，普及法律常识。共9次。至末期，项目实际于7月-11月在海防新村、陆家嘴、羽北、西镇、山水国际等5个居委和六师附二小学开展了“洋泾小法官”活动，以角色扮演的形式对主题剧本进行演绎，共10次，有137人次参与。

4. “漫画学法律”活动。项目计划举办“漫画学法律”活动，向洋泾的小朋友征集法律漫画，由评委筛选，最终定制成“洋泾法律小宝典”，打造洋泾法治新风景。至末期，项目实际通过“洋泾小法官”活动和公益集市摆摊活动，征集到108幅漫画作品，最终评选出23幅优秀作品，并印制在“洋泾法律小宝典”中。

5. “洋泾小法官”宣传活动。项目计划通过“洋泾小法官”走出去和“普法星系图”宣传市集，推广与法治相关的文创产品。至末期，项目实际设计并制作了宣传册“洋泾法律小宝典”和“洋泾小法官”笔记本、钥匙扣、明信片、拼图、书签等文创产品，并于2024年10月1日和11月23日在羽洋居委和旭辉广场参加公益市集活动，现场邀请小朋友参加漫画征集，宣传“洋泾小法官”活动，共2次，有102人次参与。此外，项目承担方从项目背景、实施过程、项目成效、专业反思等方面总结形成了1篇《“洋泾小法官”——助力洋泾街道民主法治示范社区创建项目案例报告》。

三、项目财务状况

该项目以实施方案中的预算表为依据，制作项目预决算表。按照规定的项目财务制度进行费用支出核算，预算表内容与决算表内容口径基本一致，相互可比。项目总资助经费 47,286.00 元，前期收到经费 37,828.80 元，账面支出 47,372.71 元，结余-9,543.91 元（已收到经费减去已支出费用）。资金整体使用率为 100.18%。经审核：①项目资金专款专用，独立设帐按项目进行明细核算。②活动引导、策划等人员补贴发放附相关人员工资确认单。并提供服务签到作为列支依据。③费用支出，原始凭证均附采购用品明细，票据内容与预算表中列支的费用类别基本一致。按要求填制费用报销单，采用分级授权审批方式核准后报销。同时大额经费列支签订服务及制作合同。

本项目①宣传册发放签收名册未见。②资金支付不规范，存在较大金额货款报销给员工的现象。建议：①加强物资管理制度，对于经常发生或数量金额较大的物品，要有专人登记管理，办理出入库收发、领用登记手续。②与单位结算单笔在千元以上的经费支出应通过银行直接与供应商结算。

经评估，本项目尾款金额为（含尾款税金）：9,294.73 元。

项目经费使用情况表（单位：元）

序号	计划情况			实际发生情况		实际列支与 计划金额差异 (3)=(1)-(2)
	项目费用类别	数量	计划金额（1）	列支项目	列支金额（2）	
1	活动一：项目前期沟通 居委对接					
	征集策划	1	300.00	9.00	300.00	0.00
	居委对接与宣传管理	1	700.00	9.00	700.00	0.00
2	活动二：小法官剧本创作					
	剧本创意策划	3	1,500.00	3.00	1,500.00	0.00
	剧本文字稿撰写	3	3,600.00	3.00	3,600.00	0.00
	剧本校对定稿	3	900.00	3.00	900.00	0.00
3	活动三：“洋泾小法官”体验系列活动					

	活动物料	9	4,050.00	9.00	4,189.89	-139.89
	活动拍摄	9	4,500.00	9.00	4,500.00	0.00
	活动策划	9	2,700.00	9.00	2,700.00	0.00
	活动引导师	9	2,430.00	9.00	2,430.00	0.00
	活动助理	9	1,800.00	9.00	1,800.00	0.00
	法律顾问	9	3,870.00	9.00	3,870.00	0.00
	简讯	9	1,800.00	9.00	1,800.00	0.00
4	活动四：“漫画学法律”比赛					
	征集策划	1	500.00	1.00	500.00	0.00
	活动宣传	1	500.00	1.00	500.00	0.00
	征集作品	1	300.00	1.00	300.00	0.00
	评委评选	3	900.00	3.00	900.00	0.00
	“洋泾法律小宝典”撰稿	1	800.00	1.00	800.00	0.00
	“洋泾法律小宝典”定制	100	4,500.00	1.00	4,500.00	0.00
5	活动五：“洋泾小法官”走出去，公益市集探索之路					
	市集活动策划	1	500.00	1.00	500.00	0.00
	文创产品设计	1	800.00	1.00	800.00	0.00
	便民市集摊位物料（5个）	1	2,450.00	1.00	2,480.70	-30.70
	宣传品	5	1,100.00	5.00	1,100.00	0.00
	活动助理	4	800.00	4.00	800.00	0.00
	活动拍摄	1	500.00	1.00	500.00	0.00
	项目案例报告	1	800.00	1.00	800.00	0.00
	小计		42,600.00		42,770.59	-170.59
	管理经费		4,260	管理经费	4,602.12	-342.12
	税费		426.00	税费	0	426.00
	合计		47,286.00	-	47,372.71	-86.71

四、项目管理情况

1. 项目团队情况：项目承担方上海长宁区程家桥海程社会创新服务中心成立于2021年3月30日，行业主管部门为上海市长宁区程家桥街道办事处，业务范围是社区工作和公益项目研发、社会调研、推广实施、讲座咨询、交流评估、督导及承接政府购买服务。（涉及行政许可的，凭许可证开展）。本项目团队成员有2人，包括1名项目督导和1名项目负责人。项目团队成员具有国家二级心理咨询师、中级社工师相关资

质。同时，承担方链接了北京恩波律师事务所专业律师资源，为项目的专业性提供保障。

2. 项目档案情况：本项目在开展过程中留存了相关服务资料，包括社区走访反馈表、项目进度表、活动 PPT、活动方案、活动通知、签到/签收表、漫画打分表、宣传单页、文创产品、简讯、与居委沟通微信记录等资料，整体能够体现项目开展情况。

3. 项目影响情况：本项目主要通过“上海洋泾社区公益基金会”“海程社创”公众号对项目活动信息进行推送发布，助力项目宣传。同时，落地方“六师附二小”公众号也对项目活动信息进行了发布宣传，一定程度上有助于扩大项目的知晓度和社会影响力。

五、项目评价

1. 服务对象评价：据承担方介绍，本项目未开展书面满意度测评。

2. 相关方评价：评估员通过与委托方沟通了解到，其认为承担方链接了专业律所资源的加入，有效保障了项目的专业性。同时，委托方也认为项目在服务成效和社区居民法律意识提升方面还需要进一步加强。

六、项目发现及建议

进一步完善满意度调查工作。据承担方介绍，本项目未开展书面满意度调查工作。从项目管理的角度，建议承担方可以采用问卷、访谈等形式了解服务对象对项目服务的评价反馈，同时也可针对服务对象人群特点，设计问卷内容，便于搜集满意度信息。此外，也建议承担方在每个“洋泾小法官”活动结束后，可以通过问卷或者问答激励的形式，了

解服务对象对本次主题活动所涉及的法律知识的熟悉程度，更加直观地呈现项目服务成效。

七、项目综合效能

本项目未进行计划人均成本核算，项目实际的平均成本为 198 元（ $47,372.71 / 239 \text{ 人次} = 198.21 \text{ 元}$ ）。

本项目通过开展“洋泾小法官”主题活动，以角色扮演的形式让洋泾社区青少年沉浸式体验案件审理过程，并在过程中学习相关的法律知识，有助于加深青少年对专业法律条文的理解，提升青少年法治观念，增强法治意识和自我保护能力。同时，项目通过开展公益集市宣传活动和文创产品制作，有助于进一步推广和传递法治理念，提高社区居民法律意识。

经评估，本项目整体达成服务目标。

上海澜途社会工作事务所

2024 年 12 月 5 日

注：本报告一式肆份，两份交委托方、一份交承担方、一份留“供需对接·一站式服务”平台备案。